



Notat

Arkivsak-dok. 14/00310-43
Saksbehandler Eva Sætre Andersen
Saksgang

Rød skrift: - nytt siden sist.

Grønn skrift - forrige gang.

Planstatus samfunnsutvikling, JUNI 2019.

For å sikre at Teknisk utvalg, som er delegert planmyndighet, skal ha god oversikt over status i pågående plansakene legger administrasjonen rapporten frem til orientering. Listen inneholder en kortfattet oversikt over både de egen initierte planene (områdeplaner/kommunedelplaner etc.) og private detaljplanene som er under arbeid. Listen inneholder også enkelte prosjekter som per i dag ikke gjennomføres som en formell planprosess, ref. bolig og tettstedsutviklingen på Langesund-halvøya. Rapporten er under kontinuerlig oppdatering og vil løpende bli lagt frem som en orientering i utvalgsmøtene.

Statusoppdatering, planer under arbeid:

PLAN ID 223 - TROLLDALEN – flere hytter innenfor plan id 98(gjeldende plan)

Hatt møte med arkitekt Lie og Mikkelsen den 1.2.2019. De må varsle på nytt fordi det ble varslet i 2012.

Ble varslet oppstart i avisa den 14.2.2019. Det har vært mange spørsmål og vi har oppfordret Ark.Lie til å informere alle berørte med en mer utfyllende brev som går gjennom Vel-foreningen sånn at alle blir informert. Vi har hatt et møte den 12.3.2019 med ark.Lie og grunneier i forhold til utføring av planforslag.

Det har vært mange innenfor for området som har hatt et møte med Bamble. Arkitekten må kommentere alle merknadene og sende inn alle dokumentene til behandling samt at en bør ha et åpent informasjonsmøte.

PLAN ID 252 – Sundby-Gjømle – (boligområde 16 i arealdelen.)

Møte den 4.10.2017. De skal forhøre seg litt med Statens Vegvesen angående utkjøringsproblematikken

Saken blir forelagt Teknisk utvalg den 13.12.2017.

Saken ble utsatt og utbygger ble invitert til å orientere på Teknisk utvalg den 24.1.2018.

Administrasjonen foreslo nytt avsnitt 1.: Teknisk utvalg viser til dagens orientering og er positive til å igangsette regulering av hele området, da dette er et viktig boområde i forhold til bystrategi arbeidet.

Vi har hatt oppstartsmøte den 15.5.2018 og sendt oppstarts gebyr.

Det er varslet oppstart av planarbeidet i avisen den 8.6.2018 og fristen er ute.

Det har vært et møte med Fylkesmannen, prosjektleder Sissel og Maria den 13.9.2018.

Vi avventer dokumenter til behandling. Åpent møte den 25.9.2018.

Har fremdeles ikke skjedd noe mer.

Plan id 295 - Reguleringsendring Aastadheia – Brevikstrandkilen (219).

Prinsippavklart i Teknisk utvalg 24.8.2016. og ble utsatt for befaring i møte Teknisk 19.10.2016.

Vedtak sendt søker og vi avventer videre.

Avventer fremdeles.

PLAN ID 298 - Rugtvedt – Roverud plan id 221 – justering av gjeldende illustrasjonsplan for KBA1 og 2 og litt S1.

Vi har hatt møte med Coop v/Are Gulset og arkitekten den 12.9.2016,

Vi avventer tilbakemelding i forhold til varslingsannonse til berørte parter og vi skal ha et åpent møte hvor utbygger informerer om justeringene.

Vi avventer fremdeles. Skal ha et møte med utbygger den 22.3.2017.

Det har vært et åpent møte i august.

De skal orientering i Teknisk utvalg den 18.10.2017.

Vi har hatt møte med Coop Rugtvedt den 13.11.2017 – og ble ening om at de skal varsle oppstart av mindre endring i avisen og vi avventer dokumenter til gjennomsekk før publisering i avisen.

Vi avventer fra søker at det skal varsle oppstart.

Er varslet oppstart i avisa den 16.3. – 27.4.2018. Vi avventer kommenterte dokumenter og plan med tilhørende dokumenter før vi kan behandle dette i Teknisk utvalg.

Vi har hatt møte den 26.6.2018 med Spir arkitekter og utbygger. Utbygger har orientert saken for Formannskapet i august 30.8.2018 for å orientere de om prosjektet og få noen tilbakemeldinger på det de ønsker.

Vi skal ha en møte med utbygger 11.9.18 og i ettertid av møte så må de eventuelt sende inn forslag med tilhørende dokumenter som må behandles og ut på høring.

Vi hadde et møte med utbygger 13.9.2018 og vi avventer utfallet av det.

Vi har mottatt dokumenter til 1.gangsbehandling – opp den 28.11.2018.

Vedtaket er sendt til arkitekt og utbygger – og vi avventer videre. Feb 2019: kommunen innkaller til møte med Coop der politikere deltar (Steinar S. og Lars Inge R).

Vi har hatt et møte med Coop den 12.3.2019, hvor vi nå skal ha en ny oppstarts møte – hvor de nå tenker å «bytte» ut gjeldende illustrasjonsplan og varsle de berørte myndigheter om dette. Skal ha en oppstartsmøte/forhåndskonferanse den 2.4.2019.

Vi har hatt møte med Vegvesen/coop den 9.5.19 og skal ha et nytt møte den 24.5.19 med vegvesen/coop. Det rekkes ikke varsle oppstart før sommeren men det vil bli en orientering i Teknisk utvalg den 27.6.19.

PLAN ID 301 - Regional kystsoneplan for Telemark hvor Telemark Fylkeskommune / Jorid Sætre styrer dette arbeidet.

Vi hadde møte med Fylkeskommunen hvor hun orienterte om prosessen, hvor vi kom med innspill i forhold til Bamble kysten. Jorid har hatt møte med de andre kommunene også og vi avventer videre til et eventuell felles oppstartsmøte.

Fylkeskommunen v/Jorid Sætre holdt et orienteringsmøte den 28.9.2016.

Henry og Christian har vært på et felles møte med de andre kommunene den 25.10.2016

Det er møte i gruppa for felles kystsoneplan 7.4.2017.

Høringsfristen på planprogram er 1.6.2017 og skal til politisk behandling. Vi avventer også en uttalelse fra miljøvernkonsulenten v/Hagstrøm.

Henry har fremmet uttalelser til kystsoneplan til kommunestyret den 15.6.2017, sak 55/17.

Planprogram er fastsatt - Utredninger pågår – marine. (har kommet) men på vent –ikke prioritert).

Fremdeles ikke prioritert.

PLAN ID 304 - Bunestoppen boligområde – kommunalt

Vi har hatt oppstartsmøte den 31.10.2016 med Stein Sævik. De jobber med anbud om hvem som skal få jobben og vi avventer til dette før det blir varslet oppstart av planarbeid i avisen på nyåret 2017.

Vi skal ha nytt møte på nyåret med eventuelt de som har fått oppdraget.

Stein Sævik har sendt ut et anbud og vi bare avventer.

Det er valg arkitekt til dette oppdraget og vi avventer videre prosess vedrørende varsel oppstart.

Vi har oversendt lister over naboer/offentlige instanser og avventer forslag til annonse for gjennomsjekk. Varslet oppstart 21.2-16.3.

Det var et møte den 22.3.18 med kommunen – orienterte og viste hva status var.

Når varslingsfristen er ute – må det innsendes dokumenter til behandling. Vi avventer dokumenter til 1.gangs behandling. Planforum med regionale myndigheter kan bli aktuelt.

Det skal holde en orientering i Teknisk utvalg den 30.5.2018 – angående mulig ønske om utvide boligområde.

Orienteringen ble i formannskapet den 31.5.2018. Vi avventer dokumenter før vi kan 1.gangsbehandle planen.

Det jobbes med arkeologiske undersøkelsen.

Vi avventer fremdeles dokumenter til 1.gangsbehandling. Eiendomsavdelingen jobber fortsatt med utforming av planen.

Vi avventer. Det vil bli et møte ansvarlig søker i juni 2019.

Plan id 305 Nustadbakken.

Den ble behandlet i Teknisk utvalg 2017 og vi avventet reviderte dokumenter for høring. Den er nå på gang igjen. Vi avventer fortsatt planforslag med nye bestemmelser og kart (innkjøring) fra Eiendomsavdelingen som skal sendes på høring. Anleggsarbeidet er i gang. Uklart om dette er i tråd med gjeldene plan.

Vet ikke hva som skjer – har ikke fått noen tilbakemelding ennå.

PLAN ID 308 - Områderegulering Langrønningen.

Oppstarts møte den 4.4.2017

Vi avventer.

Det er varslet oppstart i avisen den 6.5.2017.

Vi avventer dokumenter fra arkitekt før videre behandling.

Det skal holdes en orientering i Teknisk utvalg den 13.12.2017 om videre saksprosess.

Utbygger vil orienter om videre prosess i Teknisk utvalg den 24.1.2018.

Vi avventer dokumenter for videre behandling.

Vi antar at områderegleringen kommer opp til 1.gangsbehandling den 18.april 2018.

Områdereguleringen vil bli annonsert offentlig ettersyn i avisene den 31.5.2015

Har vært åpent møte den 19.6.2018. Vi avventer dokumenter og kommenterte merknader fra Arkitekten. Vi antar at områdeplan blir 2.gangs behandlet den 18.10.2018 i formannskapet.

Planen ble behandlet i både i formannskapet og kommunestyret den 1.11.2018. Det ble gjort en feil vedtak og vil bli behandlet på nytt i Kommunestyre den 13.12.2018.

Blir kunngjort i avisa den 15.1.2019.

Det har kommet klager og de blir behandlet i Formannskapet den 28.2.2019 og deretter videresendes saken til Fylkesmannen til klagebehandling.

Klagen på kunngjøringen ble behandlet i Formannskapet 28.2.2019 og saken er videresendt til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for videre behandling.

Vi avventer klagebehandlingen fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

PLAN ID 309 - Rådhusplassen – Stathelle.

Bamble kommune v/eiendomsforvaltningen har fremmet en sak til Formannskapet som går på ytterligere bevilgninger 400.000,- til regulering og planavgrensning for området.

Vi avventer videre til dette er avgjort – og forslagstiller vil da be om et oppstartsmøte for reguleringsprosessen videre. Kommunen har fått ny bevilgning av penger til videre arbeid og Henry har hatt oppstartsmøte den 16.6.2017 og vi avventer videre.

Er varslet oppstart i avisen.

Avventer. Det har vært planforums møte med Fylkeskommunen den 9.8.18. Det har også vært befaring med Fylkeskommunene den 20.8.18.

Vi avventer forslag til Formannskapet utpå høsten

Vi avventer fremdeles dokumenter til behandling.

Dokumentene er mottatt og planforslaget blir fremmet for 1.gangsbehandling i Formannskapet den 24.1.2019.

Planen kommer ut til offentlig ettersyn i avisa den 15.2.2019.

Fylkeskommunen har bedt om utsettelse på høringsfristen (mulig de kommer med innsigelsen?)

De har fått utsatt frist til 10.4.2019

Riksantikvaren har kommet med innsigelse. Maria har gitt en tilbakemelding til Helena Vårli hvor hun informere om innsigelsen: Maria ber eiendom å utarbeide et nytt utkast med endringer som det er mulig for Riksantikvaren å godta. Vi anbefaler å gå for en løsning hvor en river skolen, men beholder fengslet, evt. deler av fengslet. Men dette er en vurdering eiendomsforvaltningen må gjøre i samråd med politisk ledelse. Når dette er gjort ber vi om et nytt møte med Riksantikvaren hvor vi presenterer endret planforslag. Dette møte vil ha som mål å bli enig med Riksantikvaren om løsning. Oppnås ikke enighet, vil neste trinn være mekling med Fylkesmannen før eventuell behandling i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

PLAN ID 322 - ny E-18 Dørdal – Grimstad

Oppstartsmøte vært 3.4.2017 og Henry fremmer sak til Formannskapet.

Vi har mottatt vedtak i kommunestyret fra Kragerø til informasjon.

Henry har fremmet en sak til Bamble formannskap den 1.6.2017 sak 19/17. Vi har mottatt vedtak i kommunestyret opp 15.6.17 sak51/17 fra Kragerø kommune til informasjon.

Vi avventer videre. Henry skal på et møte den 26.10.2017 for videre saksprosess.

Vi avventer videre.

Ble behandlet i kommunestyret den 14.12.2017 hvor Bamble slutter seg til interkommunalt plansamarbeid etter plan og bygningsloven kap.9 mellom Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Grimstad, samt Aust- Agder og Telemark Fylkeskommune for å gjennomføring av kommunedelplan for E-18 Dørdal – Grimstad.

Nye veier vil ta kontakt med hver og en kommune på nyåret for videre prosess.

Vi skal ha et møte den 6.2.2018 på Bamble Rådhus med Nye veier for å avklare prosessen videre.

Nytt møte den 17.4.2018. Det blir varslet i avisene 16.mai 2018 oppstart av planarbeidet – men det er ikke vist noen avgrensning av området. Det vil bli orientert kontinuerlig til aktuelle politiske utvalg ved behov: TU, FS og KS.

Nytt samlingsmøte den 1.mars 18 og møte den 28.5.18.

Nytt møte Brokelandsheia den 29.6.2018. Det jobbes med å velge korridor. Planprogram kommer på høring til høsten.

Planprogrammet er lagt ut på offentlig ettersyn i avisen den 31.10.2018. Høring på planprogrammet behandles i formannskapet 29.11.

Det skal være noen orienteringsmøter den 23.1.2018. Skal være et plankordineringsmøte den 16.1.2019 og et møte interkommunalt planutvalg – ordførere den 23.1.2019

Det har vært gjennomgangsmøte med nyeveier og prosjektansvarlig – dette gjøres for hver kommune. Det skal være et åpent informasjonsmøte den 27.2.2019 kl.18.00 på Rønholt skole.

Forslag til kommunedelplan forventes sendt på høring i april.

Det skal være et arbeidsmøte i Kragerø den 21.3.2019 – det er vel siste innspurt før de blir enig om hvilken trasee de skal gå for - deretter vil det bli en 6 ukers høring som igjen fører til en endelig behandling av Kommunedelplan i Kommunestyret. Administrasjonen sender innspill til kommunedelplan den 27.3.2019. Skal være planforum den 28.3.2019 også Kragerø og Gjestad.

Kommunedelplan er lagt ut på offentlig ettersyn/høring med frist for uttalelser innen

28.5.2019.

Bamble kommune vil komme med en uttalelse innen fristen.

Skal være et møte den 24.5.2019.

PLAN ID 325 - Myrene – Fløyås Sekkekilen.

Opp i Teknisk utvalg 26.4.2017 som forespørsel for videre arbeid.

Oppstartsmøte har vi hatt.

Arkitekt har varslet i avisen oppstart av planarbeid men ikke tatt med planprogram og da blir det feil. Vi har gitt arkitekt tilbakemelding på dette, men har ikke hørt noe ennå.

Arkitekten har gitt tilbakemelding og vil annonser på nytt med planprogram på nyåret.

Vi avventer fremdeles. Vi har hatt nytt møte og avventer forslag til annonse med planprogram før den annonseres i avisa.

Vi har sendt nabolister/offentlige instanselister den 27.6.2018 og vi avventer forslag til annonse og planprogram før det blir sendt ut på varsling.

Vi avventer.

Oppstart i avisa den 15.11.2018 annonse +planprogram frist 2.1.2019.

Vi avventer.

Vi har nå fått et revidert planprogram med kommenterte innspill fra Ark. John Lie.

Mulig det blir behandlet på siste møte i juni.

PLAN ID 327 - Herre boliger – terrasseleiligheter.

Hatt oppstartsmøte 14.11.2017. Vi avventer dokumenter til gjennomlesning før varsling i avisa.

Vi avventer dokumenter.

PLAN ID 328 – Ønske om å gjenoppta - ide rundt Stokkevannet/Svartorkjær/Tangvald området.

Innspill fra Tellefsen As datert 24.9.2018

Kommunen v/Henry har gitt en tilbakemelding i forhold til mailen.

Vi avventer. Antar vel antageligvis at dette blir en sak i rulleringen til kommuneplanens arealdel.

PLAN ID 329 - Ekliveien 11-12 innenfor gjelden gammel plan for Ekstrand plan id 7 – området er vist til boligområde.

Det er varslet oppstart i avisa.

Det vil bli fremmet en sak til Teknisk utvalg den 24.1.2018 i forhold til planens omfang og størrelse.

Teknisk utvalgs vedtak/innstilling på møte den 24.1.2018:

Teknisk utvalg har vurdert varsel om mindre endring av friareal / gangveg til kjøreveg / gangveg og saksframstillingen til dette.

Utvalget ser at planarbeidet er igangsatt med henblikk på gjentetting til boligformål. Adkomsten er utfordrende.

Planvarslingen har for lite omfang. Utvalget vil kreve nytt oppstartsvarsel og planarbeid som omfatter hele adkomsten, de nærmeste boliger og boligpotensiale som beskrevet overfor, jf. § 12-11.

Utvalget varsler at en står fritt til å vurdere utnyttelsen når et planforslag fremmes.

Ved avstemming ble innstillingen enstemmig vedtatt.

Vi avventer videre prosess fra utbygger.

PLAN ID 331 – Ønske om utvikling rundt sjøterrassen/havn – Hangar - Hafsund.

Hatt oppstartsmøte den 12.1.2018 – sendt lister over naboer/offentlige instanser

Oppstart i avisa den 14.2.2018. **Fristen er ute og vi avventer dokumenter før vi kan behandle saken i Teknisk utvalg.**

Det har vært et møte den 19.10.2018 og vi avventer dokumenter for videre behandling.

PLAN ID 332 – Langesund Sør.

Ble fremmet sak i Formannskapet 25.1.2018 og kommunestyret den 8.2.2018 om å sette i gang ny plan for ytre byområde syd vest for sentrumsplan av Langesund.

Var oppe i Teknisk utvalg 28.2.18 for å avklare avgrensning av ny plan for ytre byområde syd vest for sentrumsplan av Langesund for å legge ned bygge og deleforbud. Det blir varslet bygge og deleforbud med 3 ukers frist etter påske.

Det jobbes med et anbud som må ut.

Er behandlet i Teknisk utvalg 30.5.2018 – sendt ut anbud på jobben med reguleringsplanen og vi avventer foreløpig.

Det er sendt ut tilbud til Asplan Viak og vi avventer tilbakemelding og oppstart av arbeidet i august.

Det er gjort Avtale med Asplan viak. Det ble fremmet en sak i Formannskapet 30.8.2018 i forhold til hvilke formål som planen skal inneholde.

Planen vil bli varslet oppstart av planarbeid i avisen den 15.9.2018.

Åpent møte den 4.10.2018 på Halen Gård.

Det har vært møte den 1.11.2018 for å gjennomgå merknader.

Vi avventer dokumenter mm for videre behandling.

Det har vært åpent møte den 28.11.2018. Det var et møte den 9.1.19 med forslagstiller og kommunen i forhold til videre prosess.

Saken i Formannskapet 24.1.2019 for å ta stilling til «Rotet» Sti fra molo og Furustranda.

Det jobbes med et planforslaget og det skal tas en ny arkeologisk registrering og da er det mulig at det får et planforslag til møte i juni 2019.

Vil bli behandlet til 1.gangsbehandling i Formannskapet den 5.juni 2019.

PLAN ID 334 – Forespørsel om politisk forhåndsvurdering før oppstart på 85/97 og 85/5 Sekkekilen – hytter og bruksendring.

Opp i Teknisk utvalg den 28.2.2018.

Vi har sendt vedtak og avventer videre prosess. **Vi har hatt oppstartsmøte 3.5.18 og sendt oppstartsgebyr.**

Avventer fremdeles.

Plan id 335 Områderegulering Frier Vest

Oppstartsmøte 27.4.2018 – og åpent møte den 6.uni.2018. Det antas at planen med planprogram blir varslet etter sommeren.

Det har vært åpent møte 6.6.2018 og vil bli varslet oppstart med planprogram etter sommeren.

Det har kommet et revidert planområde som ikke er i samsvar med gjeldende arealdel og dette ble behandlet i Formannskapet den 30.8.18.

Vi avventer oppstartsvarsling og planprogram til gjennomlesning før det annonseres.

Vi skal ha et møte med prosjektleder v/Bjørng Wetahal og Magnar Brekka for å gjennomgå forslag til planprogram den 24.9.2018.

Det er varslet oppstart av Planprogram og forhandlinger om utbyggingsavtaler i avisa den 10.10.2018 med frist 21.11.2018.

Blir fastsatt planprogram i Formannskapet 28.februar 2019. Vi har sendt vedtaket til Asplan Viak v/Bjørng Wethal – hvor planprogrammet må rettes i tråd med Formannskapsvedtaket. Vi avventer forslag.

Vi har hatt møte med Prosjektleder Bjørng og Fylkesmannen den 14.5.2019 og vi avventer alle dokumentene for å 1.gangsbehandle områdereguleringen i Formannskapet den 6.juni 2019.

Plan id 336 – Revisjon av gjeldende plan id 168 med endringer – Fv.353 Rugtvedt – Surtebogen (Gassvegen).

Vi har hatt oppstartsmøte 2.5.2018.

Vi har sett på annonsen og sendt lister over naboer/offentlige instanser og vi avventer.

Vært åpent møte den 31.5.2018. Er varslet oppstart i avisene med frist innen 15.juni.

Fristen er ute og det skal foretas arkeologiske undersøkelser. Fristen er blitt noe forlenget og vi avventer dokumenter til 1.gangs behandling.

Vi avventer dokumenter for videre behandling. Vi har hatt møte i Skien den 29.11.18 – orientering om vider arbeid. Statens vegvesen orienterte TU i møte 23.1.19.

Det skal avholdes et informasjonsmøte den 21.3.2019. Vi avventer planforslag med tilhørende dokumenter til 1.gangsbehandling

Plan id 337 Eikvika – ønske om endring av gjeldende plan id 256.

Hatt et møte den 15.mai.2018 og vi avventer i forhold til dette.

Ble varslet oppstart i avisa den 11.9.2018.

Bamble kommune har gitt et svar til oppstartsannonsen med bakgrunn i at den ikke helt samstemmer med forutsetningen i arealdelen.

Vi avventer.

Plan id 338 Reguleringsendring av plan id 216 Finmarkstrand.

Ark. John Lie har varslet i avisa oppstart av planarbeid 26.7. -30.8.18

Opp til 1.gangsbehandling den 28.11.2018.

Plan er annonsert offentlig ettersyn i avisa den 28.12.2018. Ny frist for innspill: 20.2.19. Blir behandlet i Teknisk utvalg den 10.4.2019.

Ble kunngjort i avisa den 14.5.2019.

Plan id 339 Prisgrunn – Gjentetting – Hytter.

Dette er innenfor gjeldende plan id 146 Ivarsand – Prisgrunn – Halvorsodden.

Det har vært oppstartsmøte den 23.8.18.

Vi avventer forslag til annonse og planprogram før det blir annonsert.

Det skal være et planforums møte litt usikker når?

Grunneieren må samle seg å bli enig om hvordan de skal bidra til å gjøre den nye veien.

Det er tenk å ha en planforumsmøte – litt usikker når det blir.

Skal være et planforums møte Skien den 28.mars 2019. Det må en del avklaring til i forhold til samarbeid mellom grunneierne.

Plan id 340 «Varden» og Odden – moloen (innenfor plan id 207 Hydrostranda)

Utbygger orienterte T/U den 29.8.18 om prosjektet og vi hadde oppstartsmøte den 29.8.2018.

Det ble varslet oppstart av arbeider i avise den 6.9.2018

Vi avventer dokumenter for videre behandling, skal være et møte den 29.1.2019 med utbygger. Vi har mottatt dokumenter og vi har vært ute på befaring i forhold til utvidelse av havna og utbygger må se på en litt annen løsning.

Vi avventer videre – mulig de kommer å orienterer på møte i Teknisk utvalg den 27.6.2019.

Plan id 341 Th. Johan Thorsensgate 10 –gjenntetting 5 leiligheter på eiendommen i et eksisterende boligområde i kommuneplanens arealdel.

Oppstartsmøte ble holdt 19.9.2018.

Har vært et informasjonsmøte den 17.10.2018. Planen er varslet oppstart i avisen med frist 26.11.2018.

Opp i Teknisk utvalg 27.2.2019 ble utsatt for befaring. Ble avslag på regulering, men de kan gjentette inntil 3 enheter.

Det har kommet klage på vedtaket og må fremmes til Teknisk utvalg – mulig møte 27.6.2019?

Plan id 342 Reguleringsendring av plan id 216 for området FF5 –tomt 8(85/420) og tmt9(85/421).

Vi avventer forslag til annonse.

Vi antar at den utgår – med bakgrunn i gjeldende plan id 216.

Den er på gang igjen og ble varslet oppstart av i avisa den 14.2.2019. En antar at den kommer opp i Teknisk utvalg enten i juni eller over sommeren. Vi avventer tilbakemelding fra forslagstiller/utbygger.

Vi fremmer saken til Teknisk utvalg den 5.6.2019 – og avviser saken.

Plan id 345 Åsen – Marina Stathelle.

Hatt oppstartsmøte den 11.12.2018 og vi avventer videre. Vi avventer oppstartsannonse/brev – blir annonsert i uke 21.

Plan id 347 Asvall gnr.30, bnr.3 – boligfortetting

Hatt oppstartsmøte 12.4.2019

**Plan id 349 Reguleringsendring del av Trosby – Kjøya/del av plan id 204
Flytting av tomt nr. 27 innenfor plan id 204.**

Blir varslet oppstart i avisa den 14.5.2019.

Plan id 350 Hydal – gjenntetting bolig.

Hatt oppstartsmøte 29.4.2019.

Plan id 351 Etablere mindre hyttefelt på del av 42/4 Vinje.

Saken vil bli behandlet i kommuneplanens rullering.