

Fremdriftsplan Ungdomsskoleprosjektet Bamble kommune – versjon pr. 15. mai 2015

2015	April					Mai					Juni					Juli					August					September				
Uke nr	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
Prosjektstyring																														
Lage prosjektplan																														
Kommunikasjon vedr. prosjektplan																														
Prosjektgruppemøter																														
Politiske møter																														
Kommunevalg																														
Utredningsarbeid																														
Pedagogisk analyse 4 alt.																														
Lage intervjuguide																														
Intervjuer																														
Analysere intervjuer																														
Eeltdallsframskrivninger 4 alt																														
Vurdere økonomi og rammefordeling mellom skolene																														
Skoleskyss: Endringer og kvalitet																														
Forholdet til videregående skole																														
Lokaliteter																														
Anbefaling om skolestruktur																														
Rapportering																														
Skrive sluttrapport																														

Påske

Sommerferie

9

20

13

15

24

14

20

27

13

22

26

15