



Ungdomsskolestrukturprosjektet: Referat fra styringsgruppemøte 3. juni 2015

Til stede: Knut Dennis Magnus (V), Lehne-Kristin Rykkelid (H), Carl-Otto Thommesen (Frp), Hilde Petrikke Østlie (H), Vibeke Gyllensten (Kristelig folkeparti), Mette Kammen (Ap).

Møtende varamedlemmer: Knut Røe-Berntsen (Uavhengig) for Bjørn Rørholt, Torild Gulbrandsen (Frp) for Heidi Therese Herum, Svein Kåre Kjennerud (Ap) for Linda Palerud, Ole Johan Hauge (Rødt) for Dag Holmer

Møteleder og referent: Prosjektansvarlig (PA), kommunalsjef skole og barnehage, Kjersti Vevstad

Temaer for møtet

1. Rolleavklaringer i PLP-prosjekt
2. Status økonomi
3. Status fremdrift
4. Fremtidige møter i styringsgruppa

1. Rolleavklaringer i PLP-prosjekt

Prosjektansvarlig (PA) orienterte om hvilke roller og forventninger som ligger i et PLP-prosjekt. PLP står for *ProsjektLederProsessen*. Innovasjon Norge opererer med den rolledefineringen i PLP-prosjekt som er vedlagt og der kommentarer til organiseringen i herværende prosjekt er flettet inn.

2. Status økonomi

Prosjektansvarlig har søkt KS om organisasjonsutviklingsmidler (OU-midler) og har fått tilsagn om kr 160 000. OU-midler fra KS kan tildeles prosjekter som involverer ledere i kommunen på politisk og administrativt plan og som har et utviklingsorientert fokus.

Ressurser

Bamble kommune	kr 500 000
<u>OU-midler fra KS</u>	<u>kr 160 000</u>
<u>Sum</u>	<u>kr 660 000</u>

Kostnader

Prosjektleder ihht anbud	kr 394 000
Grendemøter	kr 80 000
Transport og diett prosjektleder	kr 25 000
Møtegodtgjørelse prosjekt- og styringsgrupper	kr 15 000
Reisegodtgjørelse	kr 10 000
Møteforpleining	kr 10 000
Evt påkommende behov for mer bistand fra PL	kr 26 000
<u>Ferdigstillelse og opptrykk rapport</u>	<u>kr 100 000</u>
<u>Sum</u>	<u>kr 660 000</u>

Det er p.t. godt med midler i prosjektet som følge av OU-midlene. Derfor utvider vi med fem grendemøter – ett i hver skolekrets – når rapporten er på høring. Grendemøtene skal holdes av prosjektleder, og de skal ha form av å være arbeidsmøter der rapportens hovedtema blir forankret.

Status fremdrift

Ny fremdriftsplan publiseres her: <http://www.bamble.kommune.no/skole-og-barnehage/annet/ungdomsskolestrukturprosjektet/>

Opprinnelig plan var å gjennomføre intervjuene tidlig i prosjektet (20. og 27. april) slik at vi kunne ha dette som en av hovedkildene i datainnsamlingen. Intervjuene er nå vesentlig forskjøvet ved at de sannsynligvis ikke kan fullføres før midten av juni.

Sluttrapport kan derfor ikke ferdigstilles før til møte i PG medio september.

Politisk er det kommet ønske om at sluttrapporten skal leveres uten anbefalinger fra KS-Konsulent i en foreløpig versjon og med anbefalinger i en påfølgende endelig versjon. Dette ønsket vil ikke bli etterkommet fordi:

- Dette representerer avvik fra anbudsforespørsel, tilbud og aksept.
- Det er heller ikke forenelig med hvordan KS-Konsulent utformer slike rapporter. Konklusjoner og anbefalinger «vokser fram» gjennom den faglige begrunnelsen, og kan vanskelig utelates fra en 'foreløpig rapport'. Selv om et oppsummeringspunkt med konkret anbefaling skulle utelates, ville konklusjon/anbefaling allikevel være åpenbar ut fra hvordan hovedteksten er formulert.

Det blir styringsgruppemøtet den 24.09 som godkjenner rapporten som *styringsgruppe*, ikke som politisk utvalg. Deretter blir det høring på rapporten frem til 1.11.

Politisk behandling skjer i oppvekst- og kulturutvalget 18.11. og kommunestyret 10.12.

4. Nye møter i styringsgruppa

26.08. etter oppvekst- og kulturutvalgsmøtet

24.09. kl 17

VEDLEGG PLP-organisering

Prosjekteier	<ul style="list-style-type: none">Oppdragsgiver.I dette prosjektet er det ifølge mandatet Bamble kommunestyre som er oppdragsgiver og som følgelig eier prosjektet.
Prosjektansvarlig PA	<ul style="list-style-type: none">PA utnevnes av oppdragsgiver.PA utpeker/utnevner prosjektleder, og deltar aktivt i sammensetningen av en eventuell styringsgruppe.PA er normalt styringsgruppens leder.PA har det totale prosjektansvaret. Prosjektansvarlig er den som setter i gang, endrer retning på eller avbryter prosjektet dersom målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg.Prosjektansvarlig tar beslutninger knyttet til beslutningspunkter og er den økonomisk ansvarlige.Det er PAs ansvar at prosjektplanen er i overensstemmelse med prosjektets mål, og at ressursdimensjoneringen er realistisk i forhold til fremdrift, osv.Prosjektansvarlig har det overordnede ansvaret for fremdrift og resultater, og er prosjektlederens overordnede i prosjektorganisasjonen. Prosjektansvarlig innkaller til styringsgruppemøtene, leder dem og skriver referat fra dem.Kommunalsjef skole og barnehage er prosjektansvarlig.
Prosjektleder PL	<ul style="list-style-type: none">PL har det operative ansvaret for prosjektetProsjektleder må være en person som klart identifiserer seg med oppgaven, og som har relevant erfaring i forhold til prosjektet.PLs evne til samordning og motivering av medarbeiderne vil være avgjørende for et vellykket prosjekt.Prosjektleder har ansvar for å utarbeide nødvendige prosjektplaner med innhold som beskrevet i kapittel om dokumentasjon. I dette ligger blant annet definering av mål/delmål, beskrivelsene av

	<p>hovedaktivitetene, ressursdimensjonering og kalkyler, fastsettelse av milepælene og beslutningspunktene, etablering og ressursdimensjonering av prosjektorganisasjonen, osv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gjennom styring og oppfølging av prosjektet, skal PL sørge for at prosjektet utvikler seg i henhold til prosjektplanen og holde PA orientert om fremdrift og resultater. • PL skal også sørge for at prosjektansvarlig har det nødvendige beslutningsgrunnlaget. Kvalitetssikring er et hovedansvar for prosjektleder i et utfordrende samspill med prosjektansvarlig. • KS konsulent v/ Dag Langfjæran og Chriss Madsen er valgt som prosjektleder etter en anbudsprosess.
Styringsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • SG i et prosjekt er en formell gruppe som kan etableres etter ønske fra prosjektansvarlig, oppdragsgiver, ressurseiere eller premissgivere. • SG er PAs støttespiller og rådgiver. Styringsgruppen fungerer i formelle styringsgruppemøter, som avholdes med sakliste, dokumentasjon og referat. • SGs viktigste oppgaver er å bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser, gi råd i problemstillinger prosjektansvarlig tar opp, gi aktiv støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets fremdrift og kommunisere og følge opp sine egne beslutninger. • Det er ikke så ofte, men i dette tilfellet er de sittende medlemmer i et politisk utvalg valgt som styringsgruppe. Det gjelder de 13 medlemmene som utgjorde oppvekst- og kulturutvalget per februar 2015 (da mandatet ble vedtatt). Disse 13 er styringsgruppe frem til prosjektet avsluttes.
Prosjektgruppe	<p>Prosjektgruppen utgjør de til enhver tid aktive prosjektdeltakerne. I dette prosjektet er gruppen satt sammen av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektleder Dag Langfjæran • Rektor Herre skole • Rektor Grasmyr ungdomsskole • Telemark fylkeskommune v/rektor ved Bamble videregående skole • Ungdomsrådet ved to representanter: Vegard Ervik og Hannah Nymann berg • Hovedtillitsvalgt representert ved Utdanningsforbundet og Inger-Lise Sikkeland • To politiske representanter, representert ved Lehne Rykkelid (H) og Hallgeir Kjeldal (Ap)
Referansegrupper	<ul style="list-style-type: none"> • Referansegrupper består av ressurspersoner som har sagt seg villig til å gi råd til prosjektorganisasjonen. • PL, eller andre prosjektdeltakere, kan drøfte problemstillinger med en eller flere ressurspersoner samt få råd og veiledning. Gruppene har dermed ingen myndighet i prosjektet. • Dette prosjektet har invitert 19 referansegrupper.

Langesund 14. juni 2015
Kjersti Vevstad