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1 Innledning 
 

Bakgrunn 

ROS-analysen er gjennomført med hensyn på etablering av rensedam ved ny brannstasjon i Bamble. 

 

Hensikt og omfang 

Hensikten med ROS-analysen er: 

• Få oversikt over risikoområder som følger av rensedam og tilgrensende gang/sykkelvei og intern 

kjørevei 

• Identifisere hvilke hendelser og forhold vi ser vi kan påvirke 

• Analysere og prioritere 

• Foreslå hvilke tiltak som kan iverksettes 
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2 Metode 
Regelverket stiller krav til bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser, og det dreier seg blant annet om: 

• Plan og bygningsloven - Plan ROS 

• Arbeidstilsynets HMS-regelverk 

• Helhetlig ROS i kommuner knyttet til kommunal beredskapsplikt 

• Samfunnssikkerhet  

 

Anvendte fremgangsmåte tar utgangspunkt i DSBs veileder for samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging (2017). 

 

Analysen ble gjennomført i tre trinn: 

• Trinn 1 Identifisering av potensielle hendelser og forhold  

• Trinn 2 Analyse, vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko 

• Trinn 3 Beskrivelse av årsaker, konsekvenser og umiddelbare tiltak 

• Trinn 4 Beskrivelse av risiko etter gjennomførte planlagte tiltak 

                              

Trinn 1 Identifisering av hendelser og forhold 

Identifisering av potensielle hendelser og forhold tok utgangspunkt i tema i DSBs veileder og tema knyttet til 

uønskede hendelser knyttet til rensedam og tilgrensende gang/sykkelvei og intern kjørevei.  

 

Trinn 2 Analyse, vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko 

Analyse, vurdering av sannsynlighet, konsekvens og derav risiko ble utført som «vegg-øvelse» hvor 

hendelser og forhold ble plassert rett inn i risikomatrisen tema for tema. Vurdering av risiko ble gjort på 

bakgrunn av sannsynlighet og konsekvens som beskrevet under.  

 

Sannsynligheter og konsekvenser er beskrevet i kategorier som følger: 
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Følgende akseptkriterier ble benyttet: 

 

 

 

Følgende handlingsregler gjelder: 

 

• Hendelser/forhold med rød farge – Uakseptabel risiko, tiltak nødvendig 

• Hendelser/forhold med gul farge – Tiltak utredes 

• Hendelser/forhold med grønn farge – Tiltak gjennomføres hvis kost/nytte er positiv 

 

Trinn 3 Beskrivelse av årsaker, konsekvenser og umiddelbare tiltak 

Årsaker og konsekvenser ble beskrevet og kommentert ved høring av matrisen. For å kunne iverksette gode 

tiltak, så er det viktig å forstå årsakene. Muligheter ble ikke vurdert med sannsynlighet og konsekvens, men 

tatt direkte med til vurdering av tiltak. 

 

Prosjektet er et forprosjekt og mange av tiltakene for å redusere risiko bygges inn i form av god planlegging 

og prosjektering som også ivaretar regelverk og prosjektmål.  

 

Trinn 4 Beskrivelse risiko etter gjennomførte planlagte tiltak 

Risiko etter gjennomført tiltak er vurdert og følges opp i videre arbeid. Samme sannsynlighets- og 

konsekvenskategorier med tilhørende risikomatrise benyttes. 
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 3 Gjennomføring og resultater 
Det ble satt av 2 timer for analysen som ble gjennomført digitalt 13.01.2022. 

 

Følgende deltok: 

 

• SWECO AS, prosjektleder Øyvind Utstøl 

• Rambøll AS, rådgivende ingeniør for veiplanlegging - RIveg, Alexander Markset Olsen 

• WSP Norge AS, rådgivende ingeniør for veiplanlegging - RIveg, Huseyin Oguz 

• WSP Norge, AS, rådgivende ingeniør for overvann – RIVA, Tor Valla 

• WSP Norge AS, Prosjekteringsleder, Susanne Villadsen 

• WSP Norge AS, arealplanelegger og prosjektlederassistent, Caroline Midtbust 

 

 

Analysen er oppsummert i samme risikomatrise.Tabellen inneholder: 

• beskrivelse av hendelse/forholdet 

• berørt part  

• årsaker 

• konsekvenser, sannsynlighet, og derav risiko før tiltak  

• beskrivelse av tiltak 

• fagansvarlig disiplin 

• ny risikovurdering etter planlagt tiltak der det er relevant 
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4. Foreløpig oppsummering  
 

Analysen resulterte i totalt 5 hendelser og forhold. Prosjektet er et forprosjekt og tiltak er ennå ikke ferdig 

utredet.  

 
Analysens hensikt var å få oversikt over de viktigste risikoområder knyttet til rensedammen ved Bamble 

brannstasjon og tilgrensende gang/sykkelvei og intern kjørevei. Foreløpig analyse viser ingen 

hendelser/forhold som etter gjennomføring av tiltak medfører betydelig risiko for prosjektet.  

 
 
Vurdering av risiko og sårbarhet for overvannsanlegg med åpne vannspeil  
 
På utbyggingstomten til Bamble Brann og Redning er det i dag lokalisert en åpen bekk som mottar overvann 
fra Fylkesvei 352 Sundbyveien og næringsarealer og boligarealer på Grasmyr.  Etablering av ny 
brannstasjon medfører behov for omlegging av bekk til side for utbyggingstomten. Omlagt bekk er planlagt 
med en delstrekning med rensedam som også vil fungere som fordrøyningsmagasin for å dempe 
flomavrenning til eksisterende overvannsledning/bekk nedstrøms utbyggingstomten. Rensedam med åpent 
vannspeil vil bli beplantet og utformet som et estetisk bidrag i nærmiljøet og for brukere av nærliggende 
gang/sykkelvei. 
 
Etablering av åpne overvannsløsninger som inkluderer åpne dammer er i henhold til krav i TEK 17, og er 
også tiltak som er anbefalt av bl.a Norsk Vann, Statens Vegvesen og andre fagmiljø. Rensedammen er 
planlagt med slake sidehelninger på 1:4 i henhold til bl.a VA-miljøblad nr. 75 «Utforming av 
overvannsdammer».  Maksimal vanndybde ved tørrværsavrenning er 0,5 meter og maksimal vanndybde ved 
flom er 1,0 meter. Sidehelning på 1:4 er et tiltak som vil ivareta sikkerhet mot uforvarende plumping ut i dypt 
vann og mulighet for enkelt gå/krabbe ut av dammen.              
 
Sideterreng mellom rensedam og gang/sykkelvei er planlagt stabilisert med en natursteinsmur for blant 
annet sikring mot erosjon og utvasking av oppbygging av gang/sykkelvei. Høyde på natursteinmur vil variere 
fra 0,5 meter til 1,5 meter og vil på noen partier utformes med avsatser/trapp slik at det blir enkelt å gå opp 
fra dammen ved uforvarende fall ned i rensedammen. Denne trappen vil også gi mulighet for adkomst og 
mulighet til å sitte ved vannspeilet.       
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5. Kildehenvisning 
 
 

• DSB’s veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» 
• TEK17 
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6. Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Risikomatrise - rensedam ved Bamble brannstasjon 
Vedlegg 2: Notat - Bamble Brannstasjon - vurdering av rekkverksbehov 
 
 


