

# Referat fra prosjektgruppemøte i ungdomsskolestrukturprosjektet

Onsdag 13. mai kl 12-15  
Møterom: Langen

Deltakere	Til stede	Ikke til stede
<b>Dag Langfjæran</b> , KS konsulent og Prosjektleder	X	
<b>Chriss Madsen</b> , KS konsulent og Prosjektleder	X	
<b>Bente Tangen</b> , rektor ved Herre skole	X	
<b>Trond Gausnes</b> , rektor ved Grasmyr ungdomsskole	X	
<b>Inger-Lise Sikkeland</b> , hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet	X	
<b>Lehne-Kristin Rykkelid</b> , politisk representant fra Høyre	X	
<b>Hallgeir Kjeldal</b> , politisk representant fra Arbeiderpartiet	X	
<b>Hermod Håtveit</b> , rektor ved Bamble videregående skole	X	
<b>Vegard Ervik</b> , representant fra Ungdomsrådet		X
<b>Hannah Nymann Berg</b> , representant fra Ungdomsrådet		X

## Sakliste:

- 22/15. Godkjenning av referat fra forrige møte, den 22.4.15
- 23/15. Gjennomgang av foreløpig KOSTRA-analyse
- 24/15. Tidsplan for gruppeintervjuer
- 25/15. Justering av framdriften i prosjektet
- 26/15. Elevtallsutvikling
- 27/15. Eventuelt

Sak nr	Saksbetegnelse, innhold, konklusjon, vedtak	Ansvar	Frist
Sak 22/15	<b>Godkjenning av referatet fra forrige møte, den 20.4.15</b> a) Referatet ble godkjent		
Sak 23/15	<b>Gjennomgang av foreløpig KOSTRA-analyse</b> PL gjennomgikk KOSTRA-analysen som KS-Konsulent har utarbeidet. PG stilte spørsmål og drøftet kort enkelte momenter. Deler av det som ble presentert vil bli brukt i sluttrapporten i prosjektet. Hovedbildet fra KOSTRA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barnehage:</b> Bamble har ca. 20% lavere objektivt utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet, og en ressursbruk som ligger 5% under landsgjennomsnittet</li> <li>• <b>Skole:</b> Bamble har ca. 4% høyere objektivt utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet, og en ressursbruk på om lag som landsgjennomsnittet.</li> </ul> b) KOSTRA-analysen ble tatt til orientering		
Sak 24/15	<b>Tidsplan for gruppeintervjuer</b> Det er behov for nytt tidspunkt for intervju av Ungdomsrådet, da innkallingen til intervjuet 27/4 ikke nådde fram til medlemmene i		

Sak nr	Saksbetegnelse, innhold, konklusjon, vedtak	Ansvar	Frist																																								
	<p>Ungdomsrådet. Nytt tidspunkt er foreslått 15/6 kl 13:15 – ikke endelig bekreftet.</p> <p>Det er behov for nytt tidspunkt for intervjuet med Bamble vgs og Telemark fylkeskommune pga interne prosesser i fylkeskommunen som også involverer Bamble vgs. Nu tid er bekreftet til 22/5 kl 10:00.</p> <p>Gruppeintervjuene gjennomføres i samsvar med oversikten nedenfor (grå tekst på intervjuer som er fullført):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gruppe</th> <th>Dato</th> <th>Klokkeslett</th> <th>Sted</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet</td> <td>27.04.</td> <td>09:30-10:45</td> <td>Formannskapssalen</td> </tr> <tr> <td>Rektorene</td> <td>27.06.</td> <td>11:30-13:00</td> <td>Formannskapssalen</td> </tr> <tr> <td>Ungdomsrådet</td> <td>15.06.</td> <td>13:15-14:45</td> <td>Formannskapssalen</td> </tr> <tr> <td>Økonomiavdelingen</td> <td>13.05.</td> <td>10:30-11:30</td> <td>Gunn Ellen</td> </tr> <tr> <td>BKFU</td> <td>13.05.</td> <td>15:15-16:30</td> <td>Hørsfjell</td> </tr> <tr> <td>Skoleadministrasjonen*</td> <td>22.05.</td> <td>12:30-14:30</td> <td>Hørsfjell</td> </tr> <tr> <td>Enhet for teknisk drift og EIE</td> <td>26.05.</td> <td>11:30-13:00</td> <td>Hørsfjell</td> </tr> <tr> <td>Bamble vgs &amp; Telemark fk</td> <td>22.05.</td> <td>10:00-11:30</td> <td>Hørsfjell</td> </tr> <tr> <td>Oppvekst- og kulturutvalget + Rødt</td> <td>26.05</td> <td>15:00-16:30</td> <td>Hørsfjell</td> </tr> </tbody> </table>	Gruppe	Dato	Klokkeslett	Sted	Plasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet	27.04.	09:30-10:45	Formannskapssalen	Rektorene	27.06.	11:30-13:00	Formannskapssalen	Ungdomsrådet	15.06.	13:15-14:45	Formannskapssalen	Økonomiavdelingen	13.05.	10:30-11:30	Gunn Ellen	BKFU	13.05.	15:15-16:30	Hørsfjell	Skoleadministrasjonen*	22.05.	12:30-14:30	Hørsfjell	Enhet for teknisk drift og EIE	26.05.	11:30-13:00	Hørsfjell	Bamble vgs & Telemark fk	22.05.	10:00-11:30	Hørsfjell	Oppvekst- og kulturutvalget + Rødt	26.05	15:00-16:30	Hørsfjell		
Gruppe	Dato	Klokkeslett	Sted																																								
Plasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet	27.04.	09:30-10:45	Formannskapssalen																																								
Rektorene	27.06.	11:30-13:00	Formannskapssalen																																								
Ungdomsrådet	15.06.	13:15-14:45	Formannskapssalen																																								
Økonomiavdelingen	13.05.	10:30-11:30	Gunn Ellen																																								
BKFU	13.05.	15:15-16:30	Hørsfjell																																								
Skoleadministrasjonen*	22.05.	12:30-14:30	Hørsfjell																																								
Enhet for teknisk drift og EIE	26.05.	11:30-13:00	Hørsfjell																																								
Bamble vgs & Telemark fk	22.05.	10:00-11:30	Hørsfjell																																								
Oppvekst- og kulturutvalget + Rødt	26.05	15:00-16:30	Hørsfjell																																								
	a) Revidert plan for intervjuene tatt til etterretning																																										
Sak 25/15	<p><b>Justering av framdriften i prosjektet</b></p> <p>PL redegjorde for endringene i forutsetningene for framdriften. Det er nødvendig å forskyve mye av arbeidet i prosjektet, dette pga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opprinnelig plan var å gjennomføre intervjuene tidlig i prosjektet (20. og 27. april) slik at vi kunne ha dette som en av hovedkildene i datainnsamlingen. Intervjuene er nå vesentlig forskyvet ved at de sannsynligvis ikke kan fullføres før midten av juni. Se Gantt-diagram nedenfor, og revidert liste for gjenstående intervjuer i referat fra sak 24/15 ovenfor.</li> <li>• PL fikk tilgang til kvalitetssikret elevtallstatistikk en uke ut i mai.</li> </ul> <p>Politisk er det kommet ønske om at sluttrapporten skal leveres uten anbefalinger fra KS-Konsulent i en foreløpig versjon og med anbefalinger i en påfølgende endelig versjon. Dette ønsket vil ikke bli etterkommet fordi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dette representerer avvik fra anbudsforespørsel, tilbud og aksept.</li> <li>b) Det er heller ikke forenelig med hvordan KS-Konsulent utformer slike rapporter. Konklusjoner og anbefalinger «vokser fram» gjennom den faglige begrunnelsen, og kan vanskelig utelates fra en 'foreløpig rapport'. Selv om et oppsummeringspunkt med konkret anbefaling skulle utelates, ville konklusjon/anbefaling allikevel være åpenbar ut fra hvordan hovedteksten er formulert.</li> </ol> <p>Sluttrapport kan derfor ikke ferdigstilles før til møte i PG 16. september</p>																																										



Sak nr	Saksbetegnelse, innhold, konklusjon, vedtak	Ansvar	Frist
Sak 26/15	<b>Elevtallsutvikling.</b>  PL viste noen eksempler på hvordan elevtallsframskrivingen vil bli presentert i sluttrapporten, og hovedtendensen i utviklingen av totalt elevtall i kommunen. PG hadde en kort drøfting av realitetene som ligger i elevtallsframskrivingen, og sluttet seg til arbeidsformen og grafikkutforming som KS-Konsulent har lagt opp til.  a) Formelt vedtak ble ikke fattet		
Sak 27/15	<b>Eventuelt</b> Ingen saker til eventuelt		